

Umsetzungsplan für Endenergieeinsparmaßnahmen gemäß § 9 EnEfG

zeitlicher Kontext: 2023, 2024 & 2025

Unternehmen: GELITA AG**Erstellung:** 15.01.2026**Aktualisierung:** 26.01.2026**Verantwortlich:** GE-ENG

Priorität	Maßnahmenbezeichnung (Nr.)	Investitions- volumen	Zeitraumen	Herkunft der Maßnahme	Verantwortlich	Status
Hoch	Automatic Cleaning System	281.000 €	05.2023 - 03.2026	Werksprogramm 2023 Maßnahme 2.5	EB-TM1	in Umsetzung (verzögert)
Mittel	Ultrafiltration building 17	870.000 €	03.2025 - 12.2026	CAPEX 17.03.2025	GE-ENG	in Bearbeitung
-	Heat recovery ion exchange clarify water	190.000 €	01.2023 - 10.2025	CAPEX 23.06.2023	MI-TM	abgeschlossen
-	High efficiency seperators	880.000 €	05.2023 - 12.2024	CAPEX 16.05.2023	EB-TM1	abgeschlossen
-	Connection air treatment leafdryers 1 & 2	93.000 €	05.2024 - 10.2024	CAPEX 31.08.2023	EB-TM1	abgeschlossen
-	improvement energy consumption diskdryer line 1	374.000 €	04.2023 - 12.2023	CAPEX 19.04.2023	MM-TM	abgeschlossen